

LEGENDA

NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH TL. 50mm NA NÁKLADY RWE



Povrženo rozhodnutím odboru výstavby
MěÚ Trutnov
dne: 27.5.2016
č.j. 62.324/2016




- DOČASNÝ ZÁBOR NA VÝKOPOVÉ PRÁCE
- DOČASNÝ ZÁBOR NA ZARÍZENÍ STAVENIŠTE
- MONTÁŽNÍ JÁMY NA PŘÍPOJKÁCH
- PROPOJOVACÍ MONTÁŽNÍ JÁMY PLYNOVODŮ


ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

- Předpokládaná výstavba je na rok 2016 v rozmezí měsíci červen - září. Realizaci firma oznámí dočasným vyznačením zahájení prací na výstavbě plynovodu předem cca 14 - 20 dní.
1. předání stavby
 2. vyřízení posouzení technické řešení - inženýrských sílí
 3. vyřízení příslušných povolení a PD
 4. zahájení dodavatelského a dopravního znečištění, které bude upraveno před stavbou pro konkrétní síť
 5. Policie ČR, MěÚ Trutnov
 6. odstranění části povrchu a poskytnutí komunikace a chodníku
 7. provedení sond, poklopy a výškové upřesnění tras plynovodu v rámci plánovaného kontrolního one stavy
 8. vykopávkové - výškové (řábující jam a sítí) včetně příslušných demoličních výkazykových rozvaděčů
 9. IS ve výkopu
 10. pokládání (ukládání a montáž) plynovodu a přípojek, včetně káží a obvodů dle PD
 11. budova provedena bezpečnostní opatření pro zajištění výkopu
 12. proběhne zamezení škubnutí provedení stavby odpovídajícím geodetickým dle směrnice RWE
 13. zaspodání plynovodu
 14. provedení lakových zkušebek zložené pojmání ve výkopu
 15. provedení lakových zkušebek zložené pojmání ve výkopu
 16. provedení lakových zkušebek zložené pojmání ve výkopu
 17. předání stavby stavebníkovi

Práce na plynovodu a přípojkách budou prováděny v letech měsících. Budou dodávány materiálové a pracovní podmínky. Všechny práce budou prováděny v době, kdy bude možno umožnit příjezd znečištění, služby, uzavřít znečištění, uzavřít, sít. - pro příjezd znečištění. Všechny plynovody a přípojeky mohou provádět pouze certifikovaná firma, která má platné oprávnění. Práha na základě odborné způsobilosti, dle platných zákonů. Zaměstnanost musí být faktálně předložena o bezpečnosti práce na pracovišti.



VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL
ING. T. LUFINKA	H. HLIZOVÁ	H. HLIZOVÁ
KRAL: KRÁLŮVÉHRADSKÝ	OBEC: TRUTNOV	
INVESTOR: RWE GasNet, s.r.o.		
TRUTNOV-ČESKÁ+3		
REKO MS TRUTNOV - ČESKÁ + 3		
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		
FORMÁT	2A4	
DATUM	02/2015	
ŮČEL	DUR	
Č. ZAKÁZKY	12-14P	
MĚŘÍTKO	1:500	
Č. VÝKRESU	P.B/4.2	



RWE GasNet, s.r.o.
Městská 367/7a
102 00 Trutnov
Tel: 482 710 028
Fax: 482 710 008

